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Dotyezy przetargu: ,.Budowa nabrzeza nad Jeziorem Mikolajskim w ramach przedsigwriecia:
Budowa i przebudowa infrastruktury Zwigzanej 7 rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych WIM wraz » budowa sluzy Guzianka IT i remontem sluzy Guzianka I/Etap
I1A - udroznienie szlaku wodnego na Kanale Gi zyckim, przebudowa nabrzezy jezior:
Mikolajskiego, Niegocin, Nidzkicgo oraz brzegow rzeki Pisy”

Numer ogloszenia 2018/ 0635-143940); data zamieszezenia: 2018-04-04
Przedstawiamy stanowisko Zamawiajgcego na zadane pytania przey, Wykonawcdw.

Pytanie 1: Czy Zamawiajacy planuje zorganizowanie wizji w terenie dla oferentow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nic przewiduje zorganizowania wizjl w lerenic. Zastrzega
Jjednoczednie, ze kazdy z oferentéw, w celu prawidlowej wyceny robot powinien na wiasny
sposob i odpowicdzialnosé dokonaé ogledzin terenu preyszhveh robot.

Pytanic 2: Czy Zamawiajacy moze wskazaé migjsee na zaplecze budowy — micjsce z
mozliwodcia podtaezenia niezbednyeh medidw: prad, woda , kanalizacja?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wskazuje Wykonawey miejsca lokalizacji placu budowy.
Lokalizacja powinna zosta¢ dokonana przez Wykonawce.,

Pytanie 3: Prosze o okredlenie jakiej wielkodci ma by¢ pomicszczenic dla personelu
Zamawigjgeego 1 czy ma byé umeblowanc?

Odpowiedz: Pomieszezenie dla personelu Zamawiajgcego powinno mied powierzchnic 10-12
m2, powinno by¢ umeblowane w siat i krzesta do mimmur 3 osab,

Pytanie 4: W zwiazku z koniecznoscia przeprowadzenia wizji lokalnej terenu realizacji prac
oraz obszernym zakresem rzeczowyni przy braku w dalszym ciagu prredmiaru robét prosimy
0 przedhuzenie terminu skladania ofert na dzien 23.05.201%

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert.

Pytanie 5: Proszg o potwierdzenie, ze obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
spoczywa na Zamawiajgcym, a Wykonawcea jedynie dostarcza potrzebne dokumenty do jego
uzyskania przez Zamawiajacego?

Odpowiedz: Obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanic spoczywa na Zamawiajacym.
Wykonawea kompletuje i dostarcza niezbedne dokumenty.



Pytanie 6: Dotyezy ., Warunkow Szczegolnych Kontraktu ™ Klauzula 4.1. Jakie konkretnic:
zezwolenia, pozwolenia i uzgodnienia wymagane do rozpoczecia robét zgodnie z ta klauzula
wymaga Zamawiajacy od Wykonawey?

Odpowiedz: Zamawiajacy ma na mysli konieeznosé uzyskania np. zgdd na zajecie pasa
drogowego (jezeli bgdzie niezbedne), zgody na dokonanie podlaezen do istniejacego
uzbrojenia itp.

Pytanie 7: Z uwagi na pojawiajacy sie w dokumentacji ofertowej zakres robot z Etapu 3 —czy
Zamawiajacy potwierdza, 7e przedmiotem oferty jest tealizacja tylko i wylgeznie robaot z
Etapu 1127

Odpowied?: Zamawiajgcy potwierdza, e przedmiotem oferty jest realizacja robot z Etapu 1 i
2

Pytanie 8: Czy Zamawiajacy jest wladcicielem wszystkich dzialek wchodzacych w sktad
placu budowy?

Odpowied?: Zamawiajgcy jest whascicielem, bads posiada prawo do wladania dla kompletu
dziatek objetych inwestycja.

Pytanie 9: Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycinke drzew?

Odpowied?: Zamawiajgcy jest w trakeie uzyskiwania decyzji na wycinke drzew,
Zamawiajacy przekaze decyzje Wykonawey w dniu przekazania placu budowy.

Pytanie 10: Czy wycinka drzew lezy po stronie Wykonawey — jesli tak to co zrobié z
drzewami kolidujacymi w rozpoczeciu i w realizowaniu robét w okresie objetym rakazem
wyeinki czyli w poczatkowym okresie budowy do wrzednia 2018 roku ?

Odpowiedz: Wycinka drzew lezy po stronie Wykonawey. W przypadku stwierdzenia kolizji z
drzewami w przypadku rozpoczecia robdt w okresie objetym zakazem wycinki Wykonawca
moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o udziclenje zgody na wezedniejsza wyeinke,

Pytanic 11: Czy Zamawiajacy posiada wazne do kofica czasu na ukoficzenie uzgodnienia,
umowy ze wszystkimi Wiascicielami sieci: wod-kan, energia elektryczna, teletechnika, gaz w
zakresie kolizji i przebudowy sicei ? Prosimy o potwierdzenie, ze brak ktdregokolwiek =
pozwolen lub uzgodnien nie bedzic obeiazad Wykonawey na etapie realizacji inwestycji.
Odpowiedz: Zamawiajacy posiada komplet warunkow, decyzji | pozwolen waznych do konca

realizacji robot. Brak decyzji nie bedzie oheigzal Wykonawcey robét.

Pytanie 12: Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z wlascicielami prywatnymi pomaostow,
jesli tak to prosba o udostepnienia?



Odpowiedi: Zamawiajgcy posiada takie uzgodnienia i udostepni je Wykonawey do weladu w
dniu przekazania placu budowy.

Pytanie 13: Czy z uwagi na usytuowanie terenu budowy i jego okolic ( drogi dojazdowe ) w
miejscu o bardzo duzym zainteresowaniu turystycznym i rekreacyjno-wypoczynkowym
Zamawiajacy potwierdza mozliwosé prowadzenia robét budowlanych z sczonie letnim ?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza takg mozliwos¢ jedynie w odniesieniu do obecnego
sezonu. W roku 2019 w okresie sezonu letniego (czerwice sierpiefi) Wykonawea nie bedzie
mogt prowadzié robét zakideajaeyeh funkejonowanie ruchu lurystycznego na nabrzeiu.
Mozliwe bedzie jedynie wykonywanie prac wykonczeniowych wewnatrz obiektow (budynki
wiaty).

>

Pytanie 14: Czy z uwagi na to, ze roboty budowlane bgda realizowane na intensywnie
zagospodarowanym obszarze miasta, gdzie obok obickiéw ustugowych 1 handlowych
zwiazanych z funkcjonowaniem nabrzeza znajduje si¢ gesta zabudowa mieszkalna
Zamawigjacy posiada uzgodnienia z wlascicielami tych poses)i w zakresie utrudnien w
dostgpnosci do ich lokali w trakeic realizacji zadania ? Jesli tak to prosba o udostepnienie.

Odpowiedz: Mieszkaficy miasta Mikolajki sg na biezgco informowani o planowanych
robotach na tym obszarze miasta. Zamawigjgey nie posiada odrebnych uzgodnier z
wlascicielami posesji w zakresie utrudnicn w dostepnosci do ich lokali.

Pytanie 15: Czy zgodnie z decyzja Wojewodrkiego Konserwatora Zabytkow Lamawiajgcy
posiada pozwolenie na wykonywanie robot ziemnych pod nadzorem archeologic/mym 9
Odpowiedz: Zamawiajacy jest w trakcie zalatwiania takiego pozwolenia.

Pytanie 16: Kto poniesic koszty przestojow lub dzialan ratowniczych w przypadku napotkania
w trakcie robot znalezisk archeologicznyeh ?
Odpowiedz: Ewentualne koszty przestojow poniesic Zamawiajgey

Pytanie 17: Czy w przypadku przerwania robét preez nadzér archeologiczny Zamawiajacy
wydluzy termin realizacji zadania ?

Odpowicdz: W przypadku przerwania robot przez nadzor archeologiczny Zamawiajacy
przediuzy lermin realizacii o czas wynikajacy z prac archeologicznych,

Pytanie 18: Klauzula 1.1..13 [ Protokdt koniceznosci |

Prosimy o przekazanie wytyeznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego.
Jakie wymagania wytyesnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewadztwa
Warminsko-Mazurskicgo nalezy uwzgledniaé w tredei Protokoty koniecznoseci ?

Odpowicdz: Wytyczne RPO Warmia-Mazury dostepne sa na stronie
http://rpo. warmia. mazury. pliartvkul/2653/poddzialanie-622-sslaki-wodne-i-nabreeza

Pytanie 19: Klauzula 1.8 [ Przechowywaniec i dostarczanie dokumentéw ] Wobec zapisu w
klauzuli o tresci :

» Wykonawea przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa,
obliczenia i/fub inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostato w Kontrakeie lub juak
wyntagane jest preez Iniyniera w zwigzka g realizacjg przedmiotu zamdwienia. *



Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne okreslenie i odpowiedz na pytanie Jakich dokumentéw i
opracowan moze wymagaé Inzynier na mocy Klauzuli ?

Odpowiedz: Wykonawca bedzie zobowiazany do przediozenia wszelkich dodatkowych
Rysunkéw m.in. montazowych, technologicznych, schematycznyeh, okreslajace kolejnosé
prac lub uszezegotawiajgeych zakres Robot, ktore sporzadz Wykonawca i przediozy
Inzynierowi do akceptacji, wraz # towarzyszaca dokumentacja i specyfikacjami.

Pytanie 20: Wobec mody fikacji klauzuli 4.1 o tredei -
IV, Zapobieganie Szkodom

(-..) Wykonawea winien bez zwloki i na whasny koszt naprawié wszystkie szkody, 1 jesli
to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzgdzone przez Inzyniera, nawet w
przypadku innego ich polozenia lub nie wskazanego w dokumentacji technicznej.
Prosimy o potwierdzenie iz powyzsze pozostaje bez wptywu na uprawnienia Wykonawcy
wynikajace z Kontraktu ( min. Klauzula 4.12 j
W przypadku gdyby odpowiedz byta negatywna prosimy o wskazanie w jaki sposob na
obecnym etapie ma oferent ma zweryfikowaé poprawnosc danych zawartyeh w .,
dokumentacji technicznej * 7

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zpody na zmiane zapisow. Jezeli Wykonawca napotka
na placu budowy takie szkody wowcezas to Wykonawca tak szybko jak to jest praktycznie
mozliwe da Inzynierowi powiadomienie. Powiadomicnie to bedzie opisywato te warunki
fizycrne. tak aby mogly byé poddane inspekeji przez Inzyniera i wylozy powody, dla ktérych
Wykonawca uwara je za Nieprzewidywalne. Wykonawca bedzie kontynuowal realizacje
Robot, prey uzyciu takich whasciwych i racjonalnych érodkdw, jakie moga bye odpowiednie
w tych warunkach fizycznyeh, i bedzie stosowat si¢ do wszelkich polecer, jakic moze da¢
Inzynier. Jezeli jakie$ polecenie bedzie stanowic zmiang, to bedzie miala zastosowanie
Klauzula 13 [Zmiany i korekty|.

Pytanie 21: Jaka jest definicja .. dokumentacji technicznej ™ 7

Odpowiedz: Przez dokumentacje techniczng nalezy rozumieé: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat budowlanych, wraz ze
wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami

Pytanie 22: Prosimy o polwierdzenie, iz wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe,
technologiczne, schematyczne, okredlajace kolejnosé prac lub uszczegotawiajace zakres
Robat, nic wymagaja podpisu uprawnionego projektanta. Jezeli wymagaja prosimy o
jednoznaczne wskazanie w jakim trybie i na jakie] podstawie ?

Odpowiedz: Podpisu uprawnionego projektanta beds wymagaly Rysunki dodatkowe
dotyczace zmian wprowadzanych w takich branzach Jak konstrukeyjna, elektryczna,
sanitarna. Nie beda potrzebne podpisy uprawnioncgo projektanta dla Rysunkow
montazowych, schematycznych, pokazujacyeh kolejnosé robét, nie mniej za ich poprawnosé
odpowiada¢ bedzie Wykonawea.

Pytanie 23: Kto sprawuje Nadzér autorski nad projeklem w rozumieniu Prawa budowlanego ?

Odpowicds: Nadzor autorski sprawuje jednostka opracowujgca dokumentacje techniczna



Pytanie 24: Zgodnie z Klauzulg 4.1 Wykonawca zorganizuje badania jakosdci w instytutach
specjalistycznych, na polecenic Inzyniera. Prosimy o wylistowanie katalogu badan jakich
moze wymagac Inzynier na mocy klauzuli badZ wskazanie dokumeniow odniesienia
(specyfikacje, normy )

Odpowiedz: Zamawiajacy na etapie procedury przetargowej nie stwarza katalogu zdarzen,
ktore moga »godnie z subklauzula 4.1 wymaga¢ dodatkowych specjalistycznyeh badan. Takie
sytuacjc, jeZeli wystapia bgdg na biezgco oceniane przez IK i Zamawigjacego.

Pytanic 25: Czym roznig sie ,, nickorzystne warunki atmosleryczne ™ z klauzuli 8.3 od .,
wyjatkowo niepomyslnych warunkdw klimatyeznych  z klauzuli 8.4 7

Odpowiedz: Przez . niekorzystane warunki atmosferyczne” Zamawiajaey rozumic
dostosowanie Programu do lokalizacji inwestycji z uwzglednieniem okreséw np. okresow
zimowych, w czasic kidrych nic bedzie mozliwe prowadzenia kazdego rodzaju robét.
Powyzsze powinno znalez¢ swoje odzwiercicdlenie w Programie przedkladanym do
zatwicrdzemia Inzynierowi.

Pytanie 26: Jakie warunki Zamawiajacy uznaje za wyjatkowo niepomysine warunki
klimatyczne wypehiajace podstawy do prredhuzenia Czasu na Ukonczenie wedhug klawsuli
5.4

Odpowiedz: Za ,,wyjatkowo niekorzystne warunki klimatyczne™ nalezy uznaé co najmnie;
kilkutypodniowe opady atmosferyczne o intensywnosci uniemozliwiajacej prowadzenie
robot, spadki temperatur skutkujaee niemozliwoscia prowadzenia Robat. Sytuacja
wyslgpienia badz nie, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych oceniana bedvie
w perspektywic ostatnich 15 lat, w odniesieniu do miejsea lokalizacii inwestycji. Kazda taka
sytuacja bedzie oceniania indywidulanic — w zaleznosei od mozliwego frontu Robit,
zaangazowania Wykonawcey w okresach sprzyjajacych warunkéw itp.

Pytanie 27: Jakic sa okresy poréwnawcze dla okreslania wyjatkowo niepomyélnych
warunkow klimatycznych ?

Odpowiedz: 7a ..wyjatkowo niekorzysine warunki klimatyczne™ nalezy uzna¢ co najmniej
kilkutygodniowe opady atmosferyczne o intensywnosci unicmozliwiajgce] prowadzenie
robét, spadki temperatur skutkujace nicmozliwoscia prowadzenia Robét. Sytuacja
wystapienia badz nie, wyjatkowo niekorzysinyeh warunkow klimatycznych oceniana bedzie
w perspektywic ostatnich 15 lat, w odniesieniu do miejsca lokalizac)i inwestycji. Kazda taka
sytuacja bedzie oceniania indywidulanie — w zalesnosci od mozliwego frontu Robét,
zaangazowania Wykonawcy w okresach sprzyjajacych warunkow itp.

Pytanie 28: Zgodnie z 8.4. ., Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do dodatkowej
zaplaty w zwigzku z zadaniem przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszezenie to
okresli¢ i zglosi¢ tacznie z tym Zadaniem, pod ryeorem bezskuteeznogei poZnigjszego
zgloszenia takiego roszezenia i braku uprawnienia do zgdania dodatkowej zaptaty. ™

Czy dla zdarzen o charakterze cigglym majgeych wphyw na przedhuzenie Czasu na
Ukonczenie Zamawiajacy uzna szacunkowe okreslenie kosztu jako wypehiajace wymogi
Klauweuli 7

Jezeli nic, jak prosimy o odpowieds jak okredlaé wplyw na koszt w przypadku zdarzen o
charakterze ciagtym lezacych u podstaw zglaszanyeh roszezen ?



Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje postgpowania w sposob okreslony w klauzuli 20.1
Warunkéw Kontraktun. Powiadomienie o roszezeniu winno okreslad, czy Wykonawca uwaza
si¢ za uprawnionego do przedhuzenia Czasu na Ukoriczenie, czy tez dodatkowej zaplaty, na
mocy jakiejkolwick klauzuli Warunkow Kontraktu, Roszezenia przejsciowe winny zawierad
narastajgce opoznicnie czy tez kwoty roszezenia, oraz takie dalsze szezegoly jakich Inzynier
moze W racjonalny sposob zaradag.

Pytanie 29: Jakie s3 terminy na udzielanie odpowiedzi w zakresic zghaszanych wnioskdw o
zatwierdzenie Dokumentdw Wykonawey ?

Odpowiedz: Terminy udzielania odpowiedzi wynosza 14 dni od daty zlozenia prawidlowo
wykonanych wnioskdw.

Pytanie 30: Czy ., prawomocne dokumenty pozwalajace na uzytkowanie zrealizowanych
Robét * wymienione w klauzuli 10.1 obejmuja Pozwolenie na Uzytkowanie ?

Odpowiedz: Tak, prawomocne dokumenty pozwalajace na uzytkowanie robdt to prawomocna
Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanic.

Pytanie 31: Jakie dokumenty Zamawiajacy rozumie pod pojgciem ., prawomocne dokumenty
pozwalajgce na uzytkowanie zrealizowanych Rob6t ” wskazane w klauzuli 10.1 , prosimy o
wykaz ?

Odpowiedz: Prawomocne dokumenty to Pozwolenic na Uzytkowanic

Pytanie 32: Jaki bedzie tryb postepowania dla przypadkow gdy pomigdzy Wykonawea a
whascicielami dziatek wystapi spér i wykonawea nie bedzie mogl przedstawié ,, informacii o
braku roszezen do Zamawiajgcego ” jak wymaga sig w klaweuli 10.1 2

Odpowiedz: Zamawiajacy na tym etapie — brak danych szczegétowych o charakterze sporu

nie jest w stanie okreslic trybu postepowania. Zdarzenia takie bedy, kazdorazowo, ocenianic
indywidulanie.

Pytanie 33: Czy Zamawiajacy ma wiedze lub posiada informacje o jakichkolwiek
roszezeniach whascicieli dzialek na ktoryeh przebiegaja roboty badz wlascicieli dziatek
sasiednich ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie posiada takich informacji

Pytanie 34: Czy udostepniona dla potrzeb realizacji Kontraktu przez Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa jest kompletna i nie posiada wad prawnych ?

Odpowiedz: Przediozona dokumentacja posiada komplet wymaganych uzgodnien i pozwoles,
Yacznie z pozwoleniem na budowe i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Pytanie 35: Czy Zamawiajacy uzyskat wszysikie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
wymagane do rozpoczeeia robot budowlanych objetych dokumentacja 7

Odpowiedz: Przedlozona dokumentacja posiada komplet wymaganych uzgodnien i pozwolen,

tacznie z pozwoleniem na budowe i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
shuzy¢.



Pytanie 36: Czy pod pojeciem Proby Koficowe rozumie si¢ proby opisane w specyfikacjach
technicznych ? Jezeli nie prosimy o wykaz prob Koncowych wymaganych dla uznania Robét
za 7akoniczone ?

Odpowiedz: Tak, pod pojeciem Praby Koficowe rozumie si¢ proby opisane w STWiOR

Pytanie 37: 20.1. Roszezenia Wykonawey — Prosimy o potwierdzenie, iz zapis ,, Jezeli
Wykonawea w zwigzku okolicznosciami uzasadniajgeymi zadanie dodatkowe] zaplaty uwaza
si¢ rowniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonezenie, to winien roszezenie to
okreslic i zghosi¢ fgcznic z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznodcei pdZnigjszego
zgloszenia takiego roszezenia i braku uprawnienia do zadania przedluzenia Czasu na
Ukonczenie. Dla uniknigeia watpliwoscei przyjmuje sig, iz zgloszenie powiadomienia lub
Toszczenia nic stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia Robot.™ Nie dolyczy
powiadomien sktadanych na mocy klauzuli, a pelnych roszezen kidre przedkladane 58 W
terminach i na zasadach opisanyeh w akapicie 5 Ogdlnych Warunkow Kontraktu ?

Odpowiedz: Zamawiajacy ocrekuje postepowania w sposob okreslony w klauzuli 20.1
Warunkow Kontraktu. Powiadomienie o roszezeniu winno okreslac, czy Wykonawea uwaza
si¢ za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukonczenie, czy tez dodatkowej zaplaty, na
mocy jakiejkolwiek klauzuli Warunkow Kontrakiu, Roszezenia przgjsciowe winny zawicra¢
narastajgee opo7nienie czy tez kwoty roszczenia, oraz takie dalsze szczegdly jakich Inzynier
moze w racjonalny sposob zazadaé,

Pytanic 38: Wobee regulacji z Tomu IDW o iredei : 12.1 sposob obliczania ceny w ofercie |,
a) cena okreslona w ofercie Wykonawey bedzie rozumana jako wynagrodzenie majace
charakter ryczaltowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem mozliwosci
dokonywania jej zmian zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy™ oraz {aktu wykreslenia w
Warunkach Szczegdlnych Kontraktu Klauzuli 12 ., obmiary i wycena™ prosimy o
potwierdzenie, 7e :

ilosci okreslone w przedmiarze robdt maja Jedynie charakter orientacyjny i szacunkowy i
stuzy¢ mogg jedynie do okreglania stopnia zaawansowania robdt, oraz

Prosimy o potwicrdzenie, iz zmiana ilogci faktyeznic wykonanych robét ( zwickszenie lub
zmmigjszenie ilosei w stosunku do okreslonych w Kontrakcie ) nie moze stanowié podstawy
do odmowy wyplaty Ceny Kontraktowej ?

Odpowiedz: Przedlozone przedmiary stanowia dokument wylacznie pomocniczy i maja
charakter informacyjny, zmiany faktvernie wykonanych ilosci robét nie stanowia podstawy
zmiany Ceny Kontraktowej. Do ustalania stopnia zaawansowania Robot stuzyé bedzie
zaakceptowane rozbicie cen ryczattowych.

Pytanie 39: Wobec opisu z dokumentu Tom IV preambuta o tresei - Kwoty i stawki wpisanc
do wykazu Cen oraz zatwierdzonego preez Zamawiajacego rozbicia cen ryezattowych,
zostang wykorzystane na etapic obliczania naleznych platnodei przcjséciowych. Platnosei beda
dokonywane zgodnie z nastepujaca vasada :

80 % za pozycje podlegajaca odbiorowi ( Roboty wykonane i potwierdzone przez Inzynicra )
10% po dostarczeniu dokumentow potwierdzajacych nalezyte wykonanie Robot, takich jak :
zatwierdzone wyniki pomiarow kontrolnych, prob, badan, szkice geodezyine itp.

10% po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

Prosimy o odpowiedz na pytania :



Czy Przejsciowe Swiadectwa Platnogci wystawiane przez inzyniera beda na 100% pozyceji
podlegajacych odbiorowi ?

Czy na uzyskanie ptatnodei za 10% min. po wydaniu Swiadectwa Przejgeia wymagana jest
osobna faktura ?

Czy Zamawiajacy przejmuje odpowiedzialnosé za ewentualne zastrzezenia Urzedow
Skarbowych do okreslonej w Kontrakeie zasady regulowania platnosci 7

Odpowiedz: Przejsciowe Swiadectwa Platnosci (dalej PSP) wystawiane beda zgodnie z
Klauzula 14.6, z uwzglednicniem zapisow Preambuly do Wykazu Cen. PSP uwzgledniaé
moga pozycje dotvezace:

1. Robdt wykonanych i potwierdzonych przez InZyniera (kwalifikacja wartosci pozycji
80%),

2. Robét wykonanych i potwierdzonych przez Inzyniera, dla ktérych dostarczono
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie Robot (kwalifikacja wartosc pozycji
90%),

3. Robot wykonanych i potwierdzonych przez Inzyniera, dla ktdrych dostarczono
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie Rob6t i uzyskane zostato Swiadectwo
Przejecia (kwalifikacja wartosei pozycji 100%),

4. Robdt wykonanyceh i potwierdzonych przez Inzynicra, ktore zostaly zakwalifikowane
do platnosei na poziomic 80%, w jednym z poprzednich Przej$ciowyeh Swiadectw
Platnoscl, dla ktorych dostarczono dokumenty potwierdzajace nalezyie wykonanie
Robot (kwalifikacja wartodei pozyeji 10%4),

5. Robot wykonanych i potwierdzonych przez Inzyniera, ktore zostaty zakwalifikowane
do platnosei na poziomie 80%, w jednym z poprzednich Przejsciowych Swiadectw
Platnoscei, dla ktérych dostarczono dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
Robdt i uzyskano Swiadectwo Przejceia (kwalifikacja wartosei pozycji 20%%0),

6. Robit wykonanych i potwierdzonych preez Inzyniera, kidre zostaty zakwalifikowane
do platnosei na poziomie 90%, w jednym z poprzednich Przejsciowych Swiadectw
Platnosei, dla ktérych uzyskano Swiadectwo Przejecia (kwalifikacja wartodei pozycji
10%),

Istnicje rowniez mozliwosé, 7e Inzvnier Kontraktu nie rakwalifikuje do platnodei danej
pozycji rozliczeniowej.

Wykonawca przedstawi, do zatwierdzenia przez Inzyniera | Zamawiajacego, propozycje
rozbicia cen rvczattowyceh.

Platnosci beda realizowane zgodnie 2 zapisami klauzuli 14.7 Warunkéw Kontraktu.
Zamawiajacy nie ponesi edpowiedzialnosei za polityke finansowo-rachunkowa Wykonawey.

Pytanie 40: Dotyezy subklauzuli 4.4 lit. ¢ pkt. | Weoru Umowy : Wykonawca zwraca uwage,
ze w 2017 r. ustawodawca dokonat zmiany przepisu art, 647 [1] ke. Zgodnic z 13 zmiang
odpowiedzialnodé Zamawiajacepo za wynagrodzenic podwykonawcy jest limitowana do
kwoty na jaka umowil sie w umowie z generalnym wykonawcy za realizacje danych robt,
W zwigzku z tym interes Zamawiajacego jest odpowiednio chroniony przepisami. Wobec
tego prosimy o wykreslenie niniejszego postanowienia. Postanowicnia tego typu z reguly
utrudnigjy rozmowy z podwykonawcami i powoduja utrudnienia w zatwierdzaniu
podwykonawcdw przez inwestorow.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow subkaluzuli 4.4 1it C pkt. T
wzoru Umowy



Pytanie 41: Dotyezy subklauzuli 4.4 lit. ¢ pkt. HIT Wzoru Umowy : zwracamy sie o
wykreslenie przedmiotowego postanowienia. W ocenic Wykonawcy wystarczajacym
zabezpicczeniem Inwestora jest ustalenie w umowie, ze to Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za usuwanic wad i usterek w przedmiocie umaowy. To Wykonawca powinicn
moc dyscyplinowad swoich podwykonawcow w zakresie ewentualnego usuwania usterek, a
pozostawienie takiego postanowienia i wpisanie go do umow podwykonawczych nastreczaé
bedzie probleméw organizacyinych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nic wyraza zgody na zmiane zapisow subkaluzuli 4.4 lit C pkt. 1
wzort Umowy

Pytanie 42: W odniesieniu do Klauzuli 8,7 — ZWTACamy sig o przywrocenie sformutowania,
zgodnie » ktorym kary umowne naliczane moga by¢ za ,, zwloke™, nie zas za ,.opdznienie” w
realizacji czy usuwaniu wad. Zastrzezenie kar za zwloke odnosi sig do sytuacji zawinionych
przez Wykonawee. W ocenie wykonawcey kary powinny by¢ zastrzezone na wypadek zajécia
takich okolicznosei, na ktore Wykonawea ma wplyw ( a nie ma wplywu np. na opéznienia
wynikajgee z przyezyn lezacyeh po stronie Zamawiajgeego, organéw administracii, ete. ).

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia tresé klauzuli 8.7 Warnnkéw Konirakhy w
niermienione] formie.

Kara nie zostanie naliczona w przypadku ustalenia (zgodnie z Kontraktem), ze opdznienie
nie wynika z dziatan dajacych sie przypisaé Wrykonawey

Pytanie 43: Dotyczy pkt. 2.5 IDW SIWZ. Na kodicu przedmiotowego punktu, ktéry odnosi sie
do mozliwodei oferowania rozwigzan rownowaznych znajduje sie stwicrdzenie :

wJezell zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopelnienia strony formalnej, np.
zmiany Pozwolenia na budowe, wykonania prajektow, rysunkow itp. Wykonawea wraz z
Whioskiem ma obowigzek czynnosci te dopelnié

Jednoczesnie Zamawiajqey informuje, iz zastosowanie rozwigzan rawnowainych zalezy od
zaakceptowania ich przez projektanta oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgeego. Obowigzek
zgloszenia rozwiyzan réwnowaznych i wykazania Zapewnienia parametrow rownowasnosei
lezy po stronie Wykonawey Robér Budowlanveh. ™

Wykonawea prosi o wykreslenie tego sformutowania wzglednie o wyjasnienie, w jaki sposob
odnosi sig ono do rozwigzan rownowaznych, ktére moga by¢ sktadane na etapie ofertowym,
skoro zastosowanie takiego rozwigzania wymaga zgody projekianta i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego ? Skladajac oferte z zastosowaniem rozwigzania réwnowaznego Wykonawca
powinien mie¢ pewnogé, zc takie rozwigzanie bedsie mogt wprowadzié, bowiem rozwiazanie
lo stanowié bgdzie jego oferte. Aktualna treéé¢ SIWZ stanowi jedynie pozome dopuszczenic
rownowaznosel, skoro wymaga zgody projektanta, ramawiajacego, cte. Postanowienie to
bardziej odnosi si¢ zatem do mozliwosci zmiany UMOWwY,

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia punkt 2.5 IDW w Jego dotychezasowym brzmieniu

Pytanie 44: Czy Zamawiajacy obnizy wysokosé kary umownej za opdZnienic z 02% na 0,1%
zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzief opoZniema ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie wysokosci kary umownej za
opdZnienie,

Pytanie 45: Prosimy o zmiang drugiego akapitu w subklauzuli 1.7 na nastepujacy: Przelew
wierzyfelnosci z Kontraktu przez W ‘konawee na osobe trzecig wymaga zgody Zamawiajqeego



wyrazonef na pismie, za wyjgtkiem cesje wierzytelnosci na rzecz podmiotu finansujgcego
Wykonawce, na ktdrg Zamawiajgey wyraza zgode?

Odpowiedz:. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang drugiego akapitu w subklauzuli 1.7
pozostawia ja w dotychczasowym brzmicniu,

Pytanie 46: W subklauzuli 1.8.. 4.1 prosimy wprowadzenie postanowicn okreslajacych
termin na zatwierdzenie wskazywane] dokumentacji oraz postanowien precyzujacych
okolicznosci uzasadniajace brak zatwierdzenia tejze dokumentaciji?

Odpowiedz: Na koncu subklauzuli 1.8 i 4.1 proponuj¢ dopisaé ..Inzynier dokona
zatwierdzenie ztozonej przez Wykonawce dokumentacji w ciagu 14 dni od daty zlozenia bad~
poinformuje Wykonawcee o powodach Jej odrzucenia.

Pytanie 47: W subklauzuli 1.8 wnosimy o zmiang akapitu drugiego w nastepujacy sposob: w
przypadku opdinienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow, z przyezyn
zawinionych przez Wykonawee, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczes
odnosnie do dodatkowego czasu Iub Kosztu?

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia brzmienie drugiego akapitu w dotychezasowej tresci,

Pytanie 48: W subklauzuli 1.12 prosimy w akapicie pierwszym, drugim i trzecim smiang
stowa Wykonawey na Strony?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow sybklauzuli 1,12

Pytanie 49: W subklauzuli 1.13 orar 4.1 prosimy o sprecyzowanie, o jakie
dokumenty/zezwolenia/zatwierdzenia chodzi? 53 to bowiem okolicznodci, mogace mieé
wplyw na sporzadzenie i cene oferty.

Odpowiedz: Chodzi o dokumenty/zezwolenia/zgody lezace po stronie Wykonawcy takie jak:

zgody na ewentualne zajgcic pasa drogowego, dokonywanie podigezen do istniejacych
medidw itp.

Pytanie 30: W subklaw-uli 4.9 prosimy o dodanie na koficu postanowienia — .0 1le beda
nzasadniong™?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresei subklauzuli 4.9

Pytanie 51: W subklauzuli 8.4 wnosimy o zmiang w pkt ¢) na: opdinienia, utrudnienia badsz
przeszkody wynikle z przyezyn lezgeych po stronie Zamawiajgeego, Personelu
Zamawigigeego lub dajace sie proypisac innemu wykonawcy zatrudnionemu prezez
Zamawiajgcego na Terenie Budowy.?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow subklawruli 8.4

Pytanic 52: W subklauzuli 8.4 wnosimy o usunigcie postanowieniazJezeli Wykonawea uwaza
Sig za uprawnionego do dodatkowej zaplaty w zwigzku z zqdaniem przediuzenia Czasu na
Ukoriczenie, to winien roszezenie to okreslic i zglosic lqcznie z tym zgdaniem, pod rygorem
bezskutecznosci pozniejszego zgloszenia takiego roszezenia i braku uprawnienia do Zgdania
dodatkowef zaplaty. Wedle Wykonawey takic postanowienic jest nicdopuszezalne.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw subklauzuli 8.4



Pytanie 53: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rewizji swojego stanowiska w zakresie
kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokoscl, zakresu stosowania tj,

W szczeghlnosci poprzez:

1) W subklauzuli 8.7 Wykonawea wnosi o zmiang pojec ,.opdznienia” na ,,zwloke”.
Wykonawcea wskazuje, ze ponosi odpowiedzialnogé za uchybienie terminu, jezeli opéznienie
jest przez niego zawinione. Wykonawea nic moze ponosi odpowiedzialnodci za zdarzenia,
klore sg od niego nierzalezne. Wobee powyzszego Wykoanwea wnosi o zmiane w umowie
+0poznienia” na , zwloke”, Zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego, w szezegolnosei art. 476
k.c. Wykonawca odpowiadaé moze wylacznic za opoznienia, za kidre ponosi
odpowicdzialnosé?

2) W subklauzuli 8.7 prosimy o dodanie postanowienia, ze wartosé wszystkich kar
umownych i odszkodowan wynikajacych z umowy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy oraz zmiane zastrzezenia, ze taezna wysokosé wszystkich kar
umownych nie moze przekroczyé¢ 10% wynagrodzenia umownego?

3)  Prosimy o zmiang akry umownej za Opdznienie z 0,.2% na (,1% Zatwicrdzonej Kwoty
Kontraktowej za kazdy dzien opésnienia?
4)  Prosimy o zmiane Kary Umownej za brak obecnosei czlonka Personelu Wykonawcy na
naradzic roboczej, Radzie Budowy lub naradzie comiesigezne] u Zamawiajacego oraz
uchybicnie obowiazkom skladania Raportdw z 2.000 PLN na 1.000 PLN za kardy
przypadek?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow subklauzuli 8.7

Pytanie 54: W subklauzuli 11.4 wnosimy o usunigcie w pkt a postanowienia [...] na koszt
Wykonawey, w takim wypadku Wykonawea zwréci Zamawiajgeemu poniesiony koszt =
wwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszezenia Zamawiajqcego], wigezajge w kazdym przypadiu
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajgcego oraz w pkt b
zapisu: zachowujge roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, oraz zapisu: (niezaleznie,
przez kogo nastgpito), natomiast w pkt ¢ usuniecia postanowienia: plus koszty finansowania i

koszt rozbidrki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz dodania na koficu tegoz pkt: kosztow
robot?

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia brzmienie subklauzuli 11.4 bez zmian

Pytanie 55: W subklauzuli 11.8 usunigeie postanowienia: Wykonawca nie moze
powstrzymywaé sig z wywigzywania sie z obowigzkdw z tvtutu Odpowiedzialnosci za Wady

mimo hie zaplacenia tych kosziow przez Zumawiajgeego albo w razie sporu co do tych
kosztdw?

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy subklauzuli 11.8 bez »mian

Pytanic 56: W nawiazaniu do postanowienia subklauzuli 13.3 prosimy o wprowadzenic w
tym migjscu (zbiorezo) katalogu dopuszezalnyeh zmian?

Odpowiedz: Katalog zmian jest przewidziany w Klauzuli 13 i Klauzulach powiazanych.
Kazda propozycja zmiany zgtoszona do Zamawiajacego podlegata bedzie analizie pod katem



mozliwodcl jej wprowadzenia w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw ustawy PZP oraz
wymogow Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pytanie 57: Prosimy o wvkreslenie z subklauzuli 15.2 podpunkiu d, jako niejasnego,
nicprecyzyjnego oraz nadmiernego, ktéry moZe w sposéb bezpodstawny utrudnié realizacje
zamowienie przez Wykonawcee, w szezegdlnogei mowa o zapisie ,,podzleci catosé Robot™?

Odpowiedz: Zadaniem Zamawiajacego zapis subklauzuli 15.2 pdpkt d jest jasny, precyzyjny i
nic wymaga zmiany.

Pytanic 58: Wnosimy o obnizenie kary za odstgpienie okrelonej w subklauzuli 15.5 z 20%
na 10% Zatwierdzonej Kwoty kontraktowej brutto?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kary z 20%na 10%.

Pytanie 59: Prosimy o zachowanie rownorzednej relacji taczacej Zamawiajacego z
Wykonawea i przywrocenie podpunkiu a) i d) w subklauzuli 16.2 ora podpunkiu ¢) w
subklauzuli 16.4, z wykresleniem postanowienia o tredei: W kazdym przypadku roszczenia
Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontrakty ograniczajg sig do szkody rzeczywistej.
Wyklucza sig w szczegdlnosci lub nadto utracony zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzqdu
Wykonawey. Zamawiajgey moze wstrzymar pPlatnosci do ezasu wykonania preez Wykomawee
ebowigzidw okreslonyeh w klauzuli 16,3 lit. (b) i (c) [Wsirzvmanie Robét i usunigcie Sprzetu
Wykonawcey/.

Odpowied#: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow klauzuli 16,

Pytanie 60: Prosimy o wykreélnie z klauzuli 17.6 postanowienia o tredel: Wykonawea zwréci
Jjednak Zamawiajgcemu koszty koreks Jinansowych, kwoty uzname za niekwalifikowane, kwote
utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sunkcje, kidre wlasciwe instytucje odpowiedzialne
za wydatkowanie i kontrole wydatkowania srodiéw unijnych natozg na Zamawiajgeego,
uznajq za niekwalifikowane, zazgdajy zwrotu bwot od Zamawiajgcego lub co do kidrych
stwierdzqg utrate dofinansowania, w zakresie, w Jakim natozenie, uznanie za niekwalifikowane,
zgdanie zwrotu lub stwierdzenie utraty dofinansowania bedzie wynikalo = okolicznosci
lezqeyeh po stronie Wykonawey?

OdpowicdZ: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na rmiang zapisow subklauzuli 17.6

Pytanie 61: Prosimy o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi czy nalezy wymienic zbiorniki
istnicjacych pompowni Ps-1, Ps-2, Ps-3, Ps-4 7

7. dokumentacji przetargowej wynika, ze powyzsze salezne bedzie od sprawdzenia srednicy
korpuséw oraz oceny stanu technicznego przy udziale przedstawicicli Zaktadu
Wodociagowego i Kanalizacii w Mikolajkach. Jedli decyzja o ewentualnej wymianie
korpuséw jest zalezna od ZWiK to prosimy aby byla ona podjeta przez terminem skladania
ofert, w celu uwzglednienia kosztow wymiany w ofercic.Obecny opis przedmiotu
zamowienia w naszej ocenie moZe naruszad zasady konkurencyjnodei oraz rownego
traktowania wykonaweéw. Nie ma technicznego uzasadnicnia do doprecyzowania powyizszej
nformacji na etapie realizacji. Do oceny stanu technicznego przez ZWiK oraz sprawdzenie
srednic korpuséw nie wymaganc jest rozpoczgeie prac. Podjecie decyzji przez ZWiK na
ctapie skladania ofert zagwarantuje pordwnywalnosé o fert, jak réwniez ich nieuzasadnione
zawyzenie lub zanizenie.




Odpowiedz: w ramach robét nalezy wykona¢ wymiane zbiomikéw przcpompowni Ps-1, Ps-2,
Ps-31 Ps-4

Pytanie 62: Zgodnie z Instrukcja dla Wykonaweow przedmiotem zamdGwienia jest realizacja
nastepujacych elementéw:

Dla etapu I:

- przebudowa nabrzeza na catej dhugosci wraz. z o$wietleniem oraz infrastruktura techniczna
-wialy nr W4 1 We,

- budynki nr Ci D,

- pomosty nr 2 1 4,

-przeniesicnie i odbudowa istnigjacych pomostow prywatnych,

Dla etapu II:

-pomost nr 1,

-pomosty nr 5a, 5b, 5c,

-pomaost nr 6 (przecumowanie),

-pomaost nr 7,

-wiaty nr W11 W2

Czy Zamawiajacy potwierdza, 7e tylko te wymienione powyzej obickly sa przedmiotem
zamodwienia?

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiot zméwienia nie obejmuje zadnych robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem: wiaty nr W3, W5 i W; pomostu publicznego nr 3 i
8: pomostu prywatnego nr 17; budynku nr A i B?

W celu dokfadnej identyfikacji zakresu oferowanych prac prosimy o jednoznaczne
wyszezegolnienie asortymentdw i zakresdw dla poszezegolnych obickiow z ctapu 1 i 11 oraz
wskavanie tych pozyeji przedmiarowych ktorym te zakresy odpowiadaja.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza zakres robot przedstawiony w pytaniu. Jednoczesdnie
informuje, ze zataczone przedmiary stanowia jedynie material pomocniczy dla celow wyceny
oferty. Wycena robot powinna zostaé dokonana w oparciu o zalaczona dokumentacja
projektowa oraz STWIOR. Zamawiajacy nie bedzie wprowadral zadnych zmian do
zatgczonych przedmiarow.

Pytanie 63: Dotyczy klauzuli 8.7. Jak jest zdefiniowane opoznienie? Czy w przypadku gdy
Wykonawea opdznia sie jeden dzien w stosunku do harmonogramu Zamawiajgey ma prawo
do nalicrania kar?

Odpowied?: Zgodnie z zapisami klauzuli 8.7 Jezeli Wykonawea spdzni sie o jeden dzien w
stosunku do harmonogramu Zamawiajacy bedzie mial prawo naliczenia kar.

Pytanie 64: Dotyezy klauzuli 4.2, Czy w sytuacji gdy Wykonawca udziela zabezpieczenia
wykonania w wysokosci 10% kwoty kontraktowej przed zawarciem umowy Zamawiajacy
zrezygnuje 7 zatrzymania 10% kwoty z kazdego Przejsciowego Swiadectwa ptamosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokonuje zatrzymywania jakichkolwick kwot z Przejsciowych
Swiadectw Platnogei.

Pytanie 65: Prosimy o przestanie szezegotowych wymagan dotyczacych postumentéw na
pomostach np. ilod¢ gniazd, mozliwosé zaptaty kartami magnetycznym etc.

Odpowiedz: Przedstawiamy szezegotowe wymagania dotyczace postumentdw na pomostach i
nabrzezu i obstugujacego je systemu:



SPECYFIKACJA POSTUMENTOW I SYSTEMU POBORU OPLAT;

Oparty na chmurze system ma umozliwiad petng kontrole operacyina nad dostawami energii
clektrycznej i wody na przystani — z komputera w biurze.

System obstugi postumentéw musi porwalac uzytkownikom stanowisk cumowniczyeh na
niezalezne uzywanie (whaczanie i wylaczanie) oraz samodzielny przydziat dowolnego
dostgpnego postumentu na przystani. Uzytkownicy stanowisk cumowni czych zakladaja konto
poprzez dedykowana aplikacje mobilna. Konto powinno funkejonowaé jako przedplacone
(pre-pay) lub z odroczong platnoscig (post-pay), a wszystkie platnosdci za dotadowania maja
by¢ realizowane online, poprzez. karty debetowe/kredytowe lub za pomoca platform platnosei
online,

Uzytkownicy stanowisk cumowniczych powinni byé powiadamiani droga mailows o takich
sytuacjach, jak niski stan srodkéw, utrata mocy w wyniku samoczynnego wylaczenia lub
odigezenia wiyezki w celu zapobiegniecia potencjalnej kradziezy energii elektryczne;.
Wszystkie indywidualne faktury uzytkownikéw migjsc cumowniczych maja byé obsl ugiwane
w ich imieniu, co zwolni uzytkownikow z obowiazkow zwiszanych z administrowaniem
fakturami, a faktura zbiorcza powinna by¢ wysylana bezposrednio na konto preystani.

DANE TECHNICZNE POSTUMENTOW ISYSTEMU PORORU OPLAT:
Dane mechanicznie:

Postument z wysokiej jakosci anodowanego ttoczonego aluminium 6063 » 25-mikronows
powlokg ze stali morskigj

Wysoce odporna na uderzenie soczewka poliweglanowa

Stopien szezelnosel P65, klasa ochronnosei T, stopien odpornosci na dziatanie warunkow
atmoslerycznych BS EN 60529

Ognioodpornosé zgodna z UL94

Odpomosé na dziatanie UV

Odpormosé na korozje

Uklad elektryczny:
Gniazda wiykowe 16amp jednofazowe 230V P44 gniazda elektryczne

6 x 16amp 30ma 2pole RCBO
1 x fotokomorka

Kazdy postument wyposazony w 3, 4 lub 6 wiykow (wg rys PZT-02)
Whudowane liczniki kWh

Kazde gniazdo wyposazone w modut komunikacyiny / GPRS

Kazde gniazdo wyposazone w zabezpieczenic przed prreciazeniem i filir
przeciwzakioceniowy

Kompletny wewnetrzny system przewodow — rozwigzanie gotowe do instalacji
Urzadzenic zgodne z Normami Llektrycznymi BS7671

Oswietlenie na szezycie postumentu sterowane fotokomorka

Woda:

Przylacze wody 1/2”, ¥ obrotu

Kazdy postument wyposazony w 2 przylacza wodne.

Czg$¢ postumentdéw wyposazona w uchwyt na waz (wg rys PZT-02)

Whudowane wodomierze impulsowe

Whudowane elektrozawory

Whudowany zawdr antyskazeniowy

Kazdy postument wyposazony w tacznik rury dostarczajacej wode z polietylenu MDPE
Kompletny wewnetrzny system rur — gotowy do instalacji

System obslugi postumentiw:



Whudowany programowalny sterownik logiczny (PLC)

Kabel Ethernet kat. 5

Rozdzielnica klasy przemyslowej

Opcejonalnie Klawiatura glowna postumentu klienta (opcjonalnie)
Latwa rozbudowa 1stnicjgcych przystani

Oprogramowanie komputerowe

Zaplecze biurowe oparte na chmurze

Kompatybilnos¢ i mozliwa petna integracja z innymi systemami MMS
750m kabla danych komponentu (taczacy postumenty)

1000m kabel Ethernetowy CAT 5 (nalezy pamictaé, ze obliczenia mMoga si¢ zmienié po
ustaleniu lokalizacji biura)

2 x oprogramowanic PLC Systemu.

Pytanic 66: Prosimy o jednoznaczne okreslenic zakresu robdt z podzialem na elapynr 1inr
2, poniewaz istniejy rozbieznogci w zakresie etapowania pomigdzy WYKAZEM CEN a
dokumentacja np.: zgodnie z WYKAYFM CFEN bedacym zatacznikiem do oferty nalezy
wycenié: pki. 2.1 ETAP 11 Wiata nr. 1 roboty konstrukeyjno-budowlane ryczalt,
natomiast wg PZT-01-02 Zagospodarowanie tereny ¢z, 2 wiate nr. 1 nalezy wykonaé w
dwoch etapach tj.:

Fundamentowanie — etap |

Czgsc nadziemna - etap 2

Odpowiedz: Podzial robét przedstawiony w Wykazie Cen jest prawidlowy | w tej postaci
nalezy go wypelnicé.

Pytanie 67: Prosimy o okrelenie zakreséw robdt nawierzchniowych, zieleni,
zagospodarowania tereny z podziatem na etapy nrl i nr? oraz w ktorych pozycjach
WYKAZU CEN nalezy wpisaé wartodei ofertowe?

Odpowiedz: Wszelkie roboty nawierzehniowe, zieler, zagospodarowanie terenu wykonywa
33 w etapie nr 1 { powinny zostaé ujete w pozycji 1.1 preebudowa nabrzesa,

Pytanie 68: Prosimy o potwierdzenie, 7e prace ctapu IIT s3 poza zakresem zadania,

OdpowiedZ: Zamawiajacy potwierdza, ze prace przewidziane dla ¢tapu LI niec wchodza w
zakres robit objetvch niniejszym postepowanicm przetargowym,

Pytanie 69: Zgodnie z Zat. 2 Wykaz inwentaryzacyjny wraz z gospodarkg drzewostanem,
nalezy wyciad czesé drzew i krzewow,
Czy wiw prace ma wykonaé Oferent i Czy wymagane sg nasadzenia kompensacyjne drzew?

Odpowiedz: Prace zwiazane z wycinkg drzew beda wykonywane przez Wykonawce

Pytanie 70: Prosimy o jednoznaczne opisanie materiatu i typu rur z jakich nalezy dobudowac i
przebudowaé odcinki kanalizacji deszezowe). Zapis w dokumentacji przetargowej méwi iz
nalezy wykonag kanalizacje deszezowy z rur te2o samego typu co istniejaca jest
miewystarczajacy do sporzadzenia wyceny. Na kanalizacji deszczowej wystepuja duze
Srednice rur tj. DN 580 i DN 700, cena wykonania w zaleznogei od zastosowanego materiaty
mOZe s5i¢ Znaczaco roinic.

Odpowiedz: Tstniejace odcinki kanalizacji deszczowej wykonane sa z PVC i taki materi:
nalezy zastosowaé przy przebudowach




